



Planning des activités et travaux – automne / hiver 2024-25

Chantiers

Chantier	Définition	Besoin d'aide
Phytoépuration	Mise en place et remplissage	Installation des équipements ; remplissage cailloux et grave
Phytoépuration	Plantation des filtres végétaux et du lagunage	Planter
Maison des chiens	Nettoyage, mise en état, réparation toit	Toiture
Parc des chiens	Clôture double	Installer nouvelle clôture grillage et doublure électrique
Parcs des chevaux	Clôture électrique	Débroussailler sous la clôture, réparer et remettre en fonction
Plantation d'arbres	Ormes et divers de la pépinière forestière	Planter
Serres	Installation de bacs et tables de semis	Construction de tables de semis et de bacs
Zone cultures	Prépa bacs culture	Désherbage, construction et remplissage de bacs
Bacs tonneaux	Installation cultures d'hiver	Nettoyage autour, préparation des bacs, semis d'hiver
Tous les bâtiments	Installer gouttières	Installer les gouttières
Abri technique	Étanchéité, isolation	Améliorer l'étanchéité du toit, installer bardage
Abri technique	Rallonge toit protection Nord	Construire un avant-toit bâché
Atelier cuirs	Soigner, trier, classer, ranger, réparer	Participer et apprendre
Sécuriser les ponts	Rails et équipement antiglisse	Installer
Clôture de sécurité	Clôture de délimitation des zones	Installer

ola

association loi 1901
rna : w 334001024
siret : 814 172 268 00025

louley.fr
projet.louley@gmail.com

tiers-lieu projet louley
741 louley
33990 hourtin / france



association loi 1901
rna : w 334001024
siret : 814 172 268 00025

ola
louley.fr
projet.louley@gmail.com

tiers-lieu projet louley
741 louley
33990 hourtin / france